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Pos Vorgang Dauer Start Ende

2018

April

14 15 16 17 18

Mai

19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30 31

August

32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52  1

Januar

2019

 2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17 18

Mai

19 20 21 22

Projektzeitrahmen von So, 01.04.18 bis Mo, 17.06.19
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 20.09.2018 14:49
Filter: 
Bearbeiter: 

Studio S F
Simon Fischer
Melchiorstr. 2
D-68165 Mannheim
Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de
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1 287at Mo, 09.04.18 Fr, 31.05.19GESAMTBAUZEIT

2 180kt Mo, 13.08.18 Fr, 08.02.19Auschreibung + Vergabe 180kt

3 318kt Mi, 02.05.18 Fr, 15.03.19Gebäudehülle 318kt

3.1 19at Mi, 02.05.18 Mi, 30.05.18ABBRUCHARBEITEN 19at

3.2 89kt Mo, 11.06.18 Fr, 07.09.18ERD-, ROHBAUARBEITEN 89kt

3.2.1 31at Mo, 11.06.18 Mo, 23.07.18Erdarbeiten 31at

3.2.2 47tt Mo, 23.07.18 Fr, 07.09.18Grundleitungen 15at 10at

3.2.3 7at Mo, 13.08.18 Di, 21.08.18Bodenplatte 7at

3.2.4 5at Mi, 22.08.18 Di, 28.08.18Aufkantungen 5at

3.3 113at Mo, 25.06.18 Fr, 30.11.18HOLZBAU 113at

3.3.1 25at Mo, 25.06.18 Fr, 27.07.18Vorbereitung /Abstimmung 25at

3.3.2 40at Mo, 30.07.18 Fr, 21.09.18Montageplanung + Prüfung 40at

3.3.3 28at Mo, 24.09.18 Fr, 02.11.18Materialbestellung + Produktion 28at

3.3.4 10at Mo, 05.11.18 Fr, 16.11.18Aussenwände 10at

3.3.5 10at Mo, 19.11.18 Fr, 30.11.18Innenwände + Decken 10at

3.4 145kt Mo, 22.10.18 Fr, 15.03.19DACHDECKERARBEITEN 145kt

3.4.1 5at Mo, 22.10.18 Fr, 26.10.18Abdichtung Bodenplatte 5at

3.4.2 5at Mo, 03.12.18 Fr, 07.12.18Oberlichter 5at

3.4.3 10at Mo, 03.12.18 Fr, 14.12.18Notabdichtung 10at

3.4.4 40tt Mo, 17.12.18 Fr, 25.01.19Dämmung + Abdichtung 5at 15at

3.4.5 15at Mo, 25.02.19 Fr, 15.03.19Gründach + Atiikaabdeckung 15at

3.5 68kt Mo, 19.11.18 Fr, 25.01.19FENSTER- / METALLBAU 68kt

3.5.1 25at Mo, 19.11.18 Fr, 21.12.18Aufmaß / Prod. Außen 25at

3.5.2 15at Mo, 07.01.19 Fr, 25.01.19Montage Außen 15at

3.6 82kt Mo, 03.12.18 Fr, 22.02.19Fassade 82kt

3.6.1 54tt Mo, 03.12.18 Fr, 25.01.19Werkstattplanung 15at 15at

3.6.2 5at Mo, 21.01.19 Fr, 25.01.19Baustelleneinrichtung 5at

3.6.3 20at Mo, 28.01.19 Fr, 22.02.19Fassadenelemente 20at

4 201kt Mo, 05.11.18 Fr, 24.05.19Ausbau 201kt

4.1 47kt Mo, 28.01.19 Fr, 15.03.19Trockenbau 47kt

4.1.1 10at Mo, 11.02.19 Fr, 22.02.19Beplankung Innenwände 10at

4.1.2 10at Mo, 28.01.19 Fr, 08.02.19Wände 10at

4.1.3 15at Mo, 25.02.19 Fr, 15.03.19Decken 15at

4.2 5at Mo, 18.03.19 Fr, 22.03.19Estrich 5at

4.2.1 5at Mo, 18.03.19 Fr, 22.03.19Einbringung + Trocknung 5atEinbringung + Trocknung

4.3 9at Mo, 29.04.19 Fr, 10.05.19Boden 9at

4.3.1 9at Mo, 29.04.19 Fr, 10.05.19Linoleum 9at

4.4 131kt Mo, 07.01.19 Fr, 17.05.19Tischler 131kt

4.4.1 40at Mo, 11.02.19 Fr, 05.04.19Aufmaß / Prod. Innentüren 40at

4.4.2 10at Mo, 01.04.19 Fr, 12.04.19Montage Innen 10at

4.4.3 45at Mo, 07.01.19 Fr, 08.03.19Werstattplanung Innenelemente 45at

4.4.4 10at Mo, 06.05.19 Fr, 17.05.19Innenelemente 10at

4.5 145kt Mo, 05.11.18 Fr, 29.03.19FENSTER- / METALLBAU 145kt

4.5.1 42at Mo, 05.11.18 Fr, 04.01.19Aufmaß / Prod. Innentüren 42at

4.5.2 10at Mo, 18.03.19 Fr, 29.03.19Montage Innen 10at

4.6 32at Mo, 08.04.19 Fr, 24.05.19Maler 32at

4.6.1 10at Mo, 08.04.19 Di, 23.04.19Wände 10at

4.6.2 4at Di, 23.04.19 Fr, 26.04.19Decken 4at

4.6.3 5at Mo, 20.05.19 Fr, 24.05.19Restarbeiten 5at

4.7 10at Mo, 25.03.19 Fr, 05.04.19Fliesen 10at

4.7.1 5at Mo, 25.03.19 Fr, 29.03.19Wände 5at

4.7.2 5at Mo, 01.04.19 Fr, 05.04.19Böden 5at

4.8 110kt Mo, 28.01.19 Fr, 17.05.19TGA 110kt

4.8.1 103kt Mo, 04.02.19 Fr, 17.05.19HLS 103kt

4.8.1.1 50at Mo, 04.02.19 Fr, 12.04.19Rohinstallation 50at

4.8.1.2 22at Mo, 15.04.19 Fr, 17.05.19Endmontage 22at

4.8.2 110kt Mo, 28.01.19 Fr, 17.05.19Elektro 110kt

4.8.2.1 10at Mo, 28.01.19 Fr, 08.02.19Einlegearbeiten Rohbau 10at

4.8.2.2 45at Mo, 11.02.19 Fr, 12.04.19Rohinstallation Elektro 45at

4.8.2.3 22at Mo, 15.04.19 Fr, 17.05.19Endmontage Elektro 22at

5 9at Mo, 20.05.19 Fr, 31.05.19ÜBERGABE / BAUREINIGUNG


