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2018 2019
April ‘ Mai Juni ‘ Juli ‘ August ‘ September Oktober ‘ November ‘ Dezember Januar ‘ Februar ‘ Mirz ‘ April ‘ Mai
1 GESAMTBAUZEIT 287a1| Mo,0904.18| Fr,3105.19| [T IR 1N 5 § Wil § B 5 0 @ 8 SNBSS § @ 8 5 @ 8 8 0 8 8 0 N 0 0 W ei0 § 8 0l
2 Auschreibung + Vergabe 180kt| Mo, 13.08.18|  Fr,08.02.19 L4 N 180kt
3 Gebaudehiille 318kt| Mi,0205.18| Fr,15.03.19 P stskt
31 ABBRUCHARBEITEN 19at| Mi,0205.18| Mi,30.05.18 L4 |19at
32 ERD-, ROHBAUARBEITEN 89kt| Mo, 11.06.18|  Fr,07.09.18 P sokt
32.1 Erdarbeiten 3tat| Mo, 11.06.18| Mo, 23.07.18 31at
322 Grundleitungen 47tt| Mo, 23.07.18|  Fr,07.09.18 ‘ NI 5ot T 10at
323 Bodenplatte 7at| Mo, 13.08.18| Di,21.08.18 ‘ ‘ I 7at ‘
324 Aufkantungen 5at| Mi,22.08.18| Di,28.08.18 ‘ ‘ [ » | 5#
33! HOLZBAU 113at| Mo, 25.06.18| Fr,30.11.18 o " " 113at
331 Vorbereitung /Abstimmung 25at| Mo, 25.06.18| Fr,27.07.18 " s 5 = = | 25‘3« ‘
332 Montageplanung + Priifung 40at| Mo,3007.18| Fr,2109.18 [ 5 5 s s 5 = PPW
333 Materialbestellung + Produktion 28at| Mo, 24.09.18|  Fr,02.11.18 [ mim = = = PPN
334 Aussenwande 10at| Mo,05.11.18| Fr,16.11.18 oat
335 Innenwénde + Decken 10at| Mo, 19.11.18|  Fr,30.11.18 10at
3.4 DACHDECKERARBEITEN 145kt| Mo,2210.18|  Fr,15.03.19 4 N 145kt
341 Abdichtung Bodenplatte 5at| Mo, 22.10.18|  Fr,26.10.18 I st
342 Oberlichter 5at| Mo, 03.12.18| Fr,07.12.18 [ sat
343 Notabdichtung 10at| Mo, 03.12.18|  Fr,14.12.18 I 10at
344 Démmung + Abdichtung 40tt| Mo, 17.12.18|  Fr,25.01.19 s | T 15a)
345 Griindach + Atiilkaabdeckung 15at| Mo, 25.02.19 Fr, 15.03.19
35 FENSTER-/ METALLBAU 68kt| Mo, 19.11.18 Fr,25.01.19
35.1 AufmaB / Prod. AuBen 25at| Mo, 19.11.18|  Fr,21.12.18
352 Montage AuBen 15at| Mo,07.01.19|  Fr,25.01.19
36.1 Werkstattplanung 54tt Mo, 03.12.18 Fr,25.01.19
362 Baustelleneinrichtung Sat Mo, 21.01.19 Fr,25.01.19
363 Fassadenelemente 20at Mo, 28.01.19 Fr,22.02.19
411 9 = §[
412 9 =]
413 Decker at 9 T 52t
421 | Einbringung + Trocknung | Sat| Mo, 18.03.19| Fr,22.03.19 Einbringung | Trocknung at
434 ‘ Linoleum ‘ 9at| Mo,29.04.19| Fr,10.05.19
441 Aufmaf / Prod. Innentiiren 40at| Mo, 11.0219|  Fr,05.04.19 40at
442 Montage Innen 10at| Mo,01.04.19|  Fr, 12.04.19 ‘ I 0
443 Werstattplanung Innenelemente 45at| Mo, 07.01.19|  Fr,08.03.19 s = = = = = = = oM
444 Innenelemente 10at| Mo, 06.05.19| Fr,17.05.19 T 10at
45 FENSTER- / METALLBAU 145kt| Mo, 05.11.18|  Fr,29.03.19 4 N 145kt
45.1 AufmaB / Prod. Innentiiren 42at| Mo, 05.11.18|  Fr,04.01.19 [ = = =5 = 5 5 EE NI PR
452 Montage Innen 10at| Mo, 18.03.19| Fr,29.03.19 0at
46.1 Wande 10at| Mo,08.04.19| D, 23.04.19 I 102t
462 Decken 4at| DI, 23.04.19| Fr,26.04.19 [ P
463 Restarbeiten 5at| Mo, 20.05.19| Fr,24.05.19 I 5a
474 ‘ Wande ‘ Sat| Mo, 25.03.19| Fr,29.03.19 at
472 | Boden | 5at| Mo,01.04.19| Fr,05.04.19 ‘hsm
48 TGA 110kt| Mo, 28.01.19|  Fr, 17.05.19 2 " 110kt
484 HLS 103kt| Mo,04.02.49|  Fr,17.05.19 p " q 103kt
48.1.1 ‘ Rohinstallation ‘ 50at| Mo,04.02.19| Fr,12.04.19 “ 50at
4812 ‘ Endmontage ‘ 22at| Mo, 15.04.19| Fr,17.05.19 ‘ ‘ IR 2ot
482 Elektro 110kt| Mo,28.01.19|  Fr,17.05.19 P - = - 110kt
4821 ‘ Einlegearbeiten Rohbau ‘ 10at| Mo,28.01.19|  Fr,08.02.19 I 1 oat ‘ ‘ ‘
4822 ‘ Rohinstallation Elekiro ‘ 45at| Mo, 11.02.19|  Fr,12.04.19 # 45at ‘
4823 ‘ Endmontage Elektro ‘ 22at| Mo, 15.04.19|  Fr,17.05.19 ‘ ‘ _ZZat
5 | UBERGABE / BAUREINIGUNG | 9at| Mo, 200519 Fr,31.05.19 | | | mm
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